



ESTADO DE SANTA CATARINA


SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SIE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – DEINFRA

Consultoria Executiva de Infraestrutura - CONEX



RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DO ACESSO AO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ



a) Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz - Segmento 01

As obras do Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz neste segmento estão divididas em dois lotes, conforme apresentado a seguir:

- PJ-00103/2015 - (Lote 01a: Interseção SC-405 à Interseção de Acesso ao Bairro Carianos)

Contrato	PJ-00103/2015
Objeto	Execução dos Trabalhos Rodov. de Terrapl., Pavim. Asfáltica, Drenagem, Obras Complem., Interferências com Serviços Públicos, Obras de Iluminação, Obras de Fund. de Aterros e Meio Amb. na SC-401. (L.1)
Período contratual	13/08/2015 a 02/08/2017
Situação atual	Andamento
Contratante	DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura
Contratado	01.513.315/0001-03 - PLM Construções e Comércio Ltda.



DEINFRA-SC - Departamento Estadual de Infraestrutura
Rua Tenente Silveira, 162 - Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88010-300
+55 48 3251-3000 – www.deinfra.sc.gov.br



Valor do contrato	R\$ 23.130.760,71
Valor das medições	R\$ 2.011.673,03
Avanço Físico	9%

Relatório Fotográfico da obra em novembro/2015 do Segmento 01:





ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SIE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – DEINFRA

Consultoria Executiva de Infraestrutura - CONEX



DEINFRA-SC - Departamento Estadual de Infraestrutura
Rua Tenente Silveira, 162 - Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88010-300
+55 48 3251-3000 – www.deinfra.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SIE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – DEINFRA

Consultoria Executiva de Infraestrutura - CONEX



b) Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz (Lote 01b: Interseção de Acesso ao Bairro até Interseção Trevo Tapera)

Foram apresentadas 3 propostas de traçado para obtenção de liberação junto ao ICMBio, conforme apresentado abaixo:



c) Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz (Lote 02: Interseção de Acesso ao Bairro Carianos à nova área do Terminal Aeroportuário)

Contrato	<i>PJ-00128/2015</i>
Objeto	<i>Execução dos Trabalhos Rodov. de Terrapl., Pavim. Asfáltica, Drenagem, Obras Complem., Interferências com Serviços Públicos, Obras de Ilumin., Obras de Fund. de Aterros e Meio Amb. na SC-401. (L.2A)</i>
Período contratual	<i>01/10/2015 a 24/03/2017</i>
Situação atual	<i>Andamento</i>
Contratante	<i>DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura</i>
Contratado	<i>01.513.315/0001-03 - PLM Construções e Comércio Ltda.</i>
Valor contatual	<i>R\$ 28.362.545,87</i>
Valor acumulado das medições	<i>R\$ 44.607,79</i>



DEINFRA-SC - Departamento Estadual de Infraestrutura
Rua Tenente Silveira, 162 - Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88010-300
+55 48 3251-3000 – www.deinfra.sc.gov.br



Relatório Fotográfico da obra em novembro/2015:



d) OAE Aeroporto Lote 1: AMPLIAÇÃO E ELEVAÇÃO DA PONTE EXISTENTE SOBRE O RIO TAVARES na Rodovia SC-401

OBRA CONCLUÍDA





ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SIE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – DEINFRA

Consultoria Executiva de Infraestrutura - CONEX



- e) **OAE Aeroporto Lote 2: AMPLIAÇÃO E ELEVAÇÃO DA PONTE EXISTENTE SOBRE O RIO TAVARES na Rodovia SC-401 e Lote 3: Viaduto da Interseção Carianos, Passagem Inferior de acesso a UFSC, Passarelas para pedestres e ciclistas no cruzamento com o acesso ao bairro Tapera e no cruzamento com a Rodovia SC-405.**

Contrato	PJ-00127/2015
Objeto	Execução de Serviços de Obra de Arte Especial na Rodovia SC-401, trecho: Entroncamento SC-401 - Acesso ao Aeroporto.
Período contratual	06/10/2015 a 30/09/2016
Situação atual	Andamento
Contratante	DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura
Contratado	05.901.218/0001-30 - MLA Construções Ltda - Epp
Valor contratual	R\$ 4.928.124,17
Valor das medições	R\$ 184.782,08

Relatório Fotográfico da obra em novembro/2015:



DEINFRA-SC - Departamento Estadual de Infraestrutura
Rua Tenente Silveira, 162 - Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis/SC
CEP 88010-300
+55 48 3251-3000 – www.deinfra.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SIE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – DEINFRA

Consultoria Executiva de Infraestrutura - CONEX



f) Situação das Desapropriações

O Governo do estado está tratando das desapropriações necessárias à implantação das obras do acesso ao Novo Terminal do Aeroporto, já havendo indenizado uma área pertencente ao Avaí Futebol clube; demais proprietários impactados estão sendo contados e as negociações estão em andamento.

Especificamente no que se refere a uma área em poder da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Governo do Estado firmou em 10/02/2014 um "Termo de Cessão Provisória de Uso a Título Oneroso do Bem Público".

Este Termo prevê que a área total de 449.346,05 m² impactada pela obra do acesso e também pelo Novo Terminal seja disposta da seguinte maneira:

- 129.260,64 m² para os acessos; e
- 320.085,41 m² para a área do Novo Terminal a ser repassada para a Infraero.

Observa-se que o Termo tem por finalidade a cessão para uso exclusivo da rodovia e do Novo Terminal.

